

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 30. 8. 2021

uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Gymnázium
so sídlom: Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto
zastúpené: Mgr. Jana Pieronová, riaditeľka školy
IČO: 00160652
DIČ: 2020559508
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: Milan Broda
So sídlom: Krásno nad Kysucou 815, 023 03 Krásno nad Kysucou
IČO: 41585941
DIČ: 1070610365
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10716/L-Zbl
(ďalej ako zhotoviteľ)

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo uzavretú písomne dňa 30. 8. 2021, ktorej predmetom je odstránenie havarijného stavu podlahy na chodbe na I. poschodí v budove Gymnázia, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto.

II. Predmet dodatku č. 1

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. IV ods. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 8. 2021 (ďalej len „Zmluva“), a to nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná v termíne od 25. 11. 2021 do 10. 12. 2021.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. VII ods. 7.1 Zmluvy, a to nasledovne:

*Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú ako záručná doba, bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.*

2.3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnenie ustanovenia čl. VII o ods. 7.3 a 7.4 Zmluvy, a to nasledovne:

7.3 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

*7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.*

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30. 8. 2021 nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
- 3.2 Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku č. 1 a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 3.5 Na znak súhlasu so znením tohto dodatku č. 1 štatutárni zástupcovia strán dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.

V Kysuckom Novom Meste dňa 25. 11. 2021